

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по созданию и функционированию центра детских инициатив  
на базе МАОУ «Приморская СОШ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Срок исполнения</b>
<b>1. Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования ЦДИ	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО Могучая Н.Н.	До 31.07.2023
1.2.	Издание Приказа о создании ЦДИ  Дополнительно: - назначение руководителя ЦДИ; - разработка и утверждение плана работы ЦДИ.	Директор Ахметова Э.С.  Заместитель директора по воспитательной работе Сердюк И.А.	До 13.07.2023
<b>2. Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Реорганизация пространственного помещения, приспособленного под ЦДИ	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО Могучая Н.Н.	До 31.07.2023
2.2.	Оформление пространства ЦДИ	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО Могучая Н.Н.	До 01.09.2023
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Привлечение педагогов к работе ЦДИ согласно	Заместитель директора по	в течение учебного

	плана ВР	воспитательной работе Сердюк И.А.	года
3.2.	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию ЦДИ	Заместитель директора по воспитательной работе Сердюк И.А.	в течение учебного года
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
4.1.	Информация о работе ЦДИ на сайте школы, в мессенджерах и социальных сетях	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО Могучая Н.Н.	в течение учебного года